

Projekttitel:	Erklärung von HTML-Grundlagen über einen Webaufttritt															
Ausgangssituation / Problembeschreibung:	Ich möchte eine Möglichkeit haben mein Wissen über die Grundlagen von HTML durch eine Webseite darzustellen und weiterzugeben.															
Projektgesamtziel:	Eine Webseite in der mehrere Html Komponenten, eine dazugehöriges Css-Sheet, Bilder, Downloads und Links übersichtlich abgebildet sind. Ausserdem sollte die Webseite einen Überblick über die Thematik von HTML-Grundlagen geben.															
Projektart:	Serverbasierende Webseite															
Projektgruppe	Felix Gerber															
Projektauftraggeber/in:	Francesco Lurati															
Projektdauer:	Geplanter Beginn: 10.09.2021 Geplantes Ende: 29.10.2021															
Persönliche Ziele:	Darstellung von Grundlagen Weitergeben von Wissen durch eine Webseite Css besser verwenden können															
Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine:</th> <th>Datum:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektantrag</td> <td>10.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Design fertig</td> <td>17.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Grundseiten HTML</td> <td>24.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Funktionelle Css Datei</td> <td>08.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Testing</td> <td>15.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Abgabe</td> <td>26.10.2021</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteine:	Datum:	Projektantrag	10.09.2021	Design fertig	17.09.2021	Grundseiten HTML	24.09.2021	Funktionelle Css Datei	08.10.2021	Testing	15.10.2021	Abgabe	26.10.2021
Meilensteine:	Datum:															
Projektantrag	10.09.2021															
Design fertig	17.09.2021															
Grundseiten HTML	24.09.2021															
Funktionelle Css Datei	08.10.2021															
Testing	15.10.2021															
Abgabe	26.10.2021															
Projektressourcen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ressourcen:</th> <th>Beschreibung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal</td> <td>1 Personen</td> </tr> <tr> <td>Entwicklungsumgebung</td> <td>XAMPP / Atom</td> </tr> <tr> <td>Programiersprachen</td> <td>HTML / CSS</td> </tr> </tbody> </table>		Ressourcen:	Beschreibung:	Personal	1 Personen	Entwicklungsumgebung	XAMPP / Atom	Programiersprachen	HTML / CSS						
Ressourcen:	Beschreibung:															
Personal	1 Personen															
Entwicklungsumgebung	XAMPP / Atom															
Programiersprachen	HTML / CSS															
Projektrisiken und -unsicherheiten:	Es sind keine Risiken zu erwarten, da der Zeitpuffer gross genug ist um jegliche Komplikationen, im Verhältnis zu den Kompetenzen, auszugleichen.															
Unterschrift / Abnahme	Kunde: Francesco Lurati _____	Projektleiter: Felix Gerber _____														



~~Navigationseiste~~

Zusammenfassung

- o ~~~~~
- o ~~~~~
- o ~~~~~
- o ~~~~~
- o ~~~~~

Text

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

| Visuelles Beispiel                                                                  | Dazugehöriger Code                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Downloads

- o —
- o —
- o —


Tipps

- o ~~~~~
- o ~~~~~
- o ~~~~~

Weiterführende Links

- o —
- o —

# Fußzeile



<https://coolors.co/264653-2a9d8f-e9c46a-f4a261-e76f51>



<https://coolors.co/000814-001d3d-003566-ffc300-ffd60a>

Playfair Display  
Claus Eggert Sørensen

Variable

Almost before we  
knew it, we had  
left the ground.

Arbeitsschrittdokumentation:

- HTML Homepage erstellen
- Seite 1-5 erstellen
- CSS Grunddokument erstellen
- Text implementieren (HTML-anpassen)
- «Boxen» erstellen für einzelne Komponente
- Text formatieren (CSS-anpassen)
- Bilder/Code hinzufügen
- Links hinzufügen
- Fussleiste erstellen
- Textformatierung finalisieren
- Farbe und Schrift überprüfen